

Приложение к распоряжению администрации Балашовского муниципального района от 31.05 2019 г. № 141

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» (далее – Центры)
на базе Балашовского муниципального района**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1	Назначение ответственного за координацию работы о создании Центров в Балашовском муниципальном районе	Приказ УО	Шатковская В.В.	15.05.2019
2	Направление информации о Центрах в Министерство образования Саратовской области для включения в перечень образовательных организаций, согласование общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Письма администрации БМР, управления образования администрации БМР	Кобзева С.А.	29.01.2019.
3	Выбор помещений МОУ СОШ с.Хоперское Балашовского района и МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района для создания Центров	Определение помещений для создания Центров	Жутов Ф.Д.	1.02.2019
4	Направление информации о требованиях к помещениям Центров в МОУ СОШ с.Хоперское и МОУ СОШ с.Тростянка	Письмо УО	Жутов Ф.Д.	До 2.04.2019
5	Разработка дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Балашовском муниципальном районе	Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Балашовском муниципальном районе	Кобзева С.А.	До 30.05.2019
6	Направление в адрес Министерства образования Саратовской области дорожной карты	Письмо УО	Кобзева С.А.	31.05.2019

	первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Балашовском муниципальном районе			
7	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ по общеобразовательным организациям (МОУ СОШ с.Хоперское. МОУ СОШ с.Тростянка)	Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	31.05. 2019
8	Согласование перечня оборудования Центров	Перечень оборудования Центров	Жутов Ф.Д.	10.04.2019
9	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	31.05. 2019
10	Подготовка информации в Министерство образования Саратовской области о необходимых объемах финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо УО	Абрамова Т.А.	До 15.05.2019
11	Анализ педагогического состава Центров, направление информации в ГАУ ДПО СОИРО	Информация о педагогах	Кобзева С.А.	До 5.04.2019
12	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектование Центров кадрами	Кобзева С.А. Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	До 5.04.2019
13	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров. обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1.Прохождение КПК педагогами Центров на онлайн платформе (в дистанционной форме) Приложение №1 к «Дорожной карте»; 2.Прохождение КПК педагогами Центров в очных курсах повышения квалификации. программах переподготовки кадров Приложение №1 к «Дорожной карте»;	Представление информации о кадровом составе в ГАУ ДПО СОИРО Свидетельство о повышении квалификации Свидетельство о повышении квалификации	Кобзева С.А. Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	15.04. -16.06. 2019г. 1.10.- 31.10.2019

	Разработка и утверждение общеобразовательных и образовательных программ дополнительного образования	Программы	Методисты управления образования	До 19.08.2019
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы ОО	Смотрова И.А. Приходько Е.Г. Кобызева Л.А. Болмосова И.В.	До 26.08.2019г
15.1	Ознакомление обучающихся и их родителей с программами, реализуемыми Центрами	Родительское собрание	Смотрова И.А. Приходько Е.Г. Кобызева Л.А. Болмосова И.В.	До 26.08.2019
15.2	Зачисление обучающихся на обучение по программам Центров	Приказы ОО	Смотрова И.А. Приходько Е.Г. Кобызева Л.А. Болмосова И.В.	До 26.08.2019
16	Заключение контрактов и проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Приведение помещения Центров в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования	Жутов Ф.Д. Чесноков А.В. Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	13.03.2019
17	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров	Оплата контрактов по ремонту	Абрамова Т.А.	15.08.2019.
18	Подготовка конкурсной документации для закупки оборудования в «Точки роста»	Подготовка конкурсных мероприятий по поставке оборудования	Абрамова Т.А.	до 17.06.2019.
19	Проведение конкурсных закупочных процедур, заключение контрактов: - внесение изменений в план-график с внесением суммы по каждой товарной позиции; - публикация извещений о проведении аукциона; - окончание процедуры подачи заявок; - определение результата аукциона; - заключение контракта	Заключение государственных (муниципальных) контрактов оборудования (Сроки проведения совместного аукциона по ФЗ-44 до изменений с 01.07.2019г.)	Абрамова Т.А. Смотрова И.А. Приходько Е.Г. Сектор закупок АБМР Сектор закупок АБМР Сектор закупок АБМР Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	До 17.06. 2019 До 28.06.2019 До 15.07.2019 До 19.07.2019 30.07.2019

1	Проведение конкурсных закупочных процедур, заключение контрактов: - внесение изменений в план-график с внесением суммы по каждой товарной позиции; - окончание процедуры подачи заявок; - окончание процедуры подачи заявок; - определение результата аукциона; - заключение контракта	Заключение государственных (муниципальных) контрактов оборудования (Сроки проведения совместного аукциона по ФЗ-44 с учетом изменений с 01.07.2019г.)	Абрамова Т.А. Смотрова И.А. Приходько Е.Г. Сектор закупок АБМР Сектор закупок АБМР Сектор закупок АБМР Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	До 02.07. 2019 До 04.07.2019 До 11.07.2019 До 15.07.2019 До 26.07.2019
20	Организация приемки оборудования	Прием оборудования для Центров	Жутов Ф.Д. Чесноков А.В. Смотрова И.А. Приходько Е.Г.	1.08.- 16.08.2019г .
21	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Дубовенко О.А. Шатковская В.В. Смотрова И.А. Приходько Е.Г. Кобызева Л.А. Болмосова И.В.	01.09.2019г .

Приложение № 1 к «дорожной карте»

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	МОУ «СОШ с. Тростянка Балашовского района Саратовской области»	МОУ «СОШ с. Хоперское Балашовского района Саратовской области»
Руководитель Центра	Болмосова Ирина Владимировна - заместитель директора по воспитательной работе	Кобызева Любовь Анатольевна – заместитель директора по воспитательной работе
Педагоги доп. образования: - педагог по шахматам	Степанов Павел Ефимович – тренер ДЮСШ	Елин Николай Иванович – учитель физической культуры

педагог доп. образования	Фадеев Алексей Владимирович – учитель физики	Битюкова Юлия Андреевна – педагог дополнительного образования Панькин Григорий Андреевич – учитель физической культуры
- педагог-организатор	Объедкова Ольга Андреевна - учитель начальных классов	Саломахин Сергей Юрьевич – учитель физики и информатики
-Учителя: -информатики	Тверитина Елена Владимировна – учитель математики и информатики	Осин Юрий Юрьевич – учитель физики и информатики
- технологии,	Баканова Татьяна Владимировна – учитель биологии и химии	Косоногова Нина Кимовна - учитель географии и технологии
- ОБЖ	Объедков Роман Геннадиевич – учитель физической культуры и ОБЖ	Смотров Александр Васильевич – преподаватель – организатор ОБЖ
кабинеты (№, площадь)	48 кв.м. 48 кв.м.	45 кв.м. 67 кв.м.
Необходимые ремонтные работы	Устройство подвесного потолка, замена оконных и дверных блоков, замена полового покрытия, выравнивание и окрашивание стен, монтаж электропроводки	Устройство подвесного потолка, замена оконных и дверных блоков, замена полового покрытия, выравнивание и окрашивание стен, монтаж электропроводки